

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ORÇAMENTO INICIAL	Objeto: REFORMA DE PAVILHÃO INDUSTRIAL
	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA SETOR DE ARQUITETURA/ENGENHARIA Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065	Endereço da Obra: Rua Ernesto Piazza, 92 - Distrito Industrial Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Data Base do Orçamento: maio-21

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 01			ETAPA 02			ETAPA 03			ETAPA 04			ETAPA 05			ETAPA 06			TOTAL	
		PREÇO TOTAL	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 305.686,04	R\$ 76.421,51	25%	R\$ 76.421,51	25%	R\$ 152.843,02	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 305.686,04	100%	
TOTAL		R\$ 305.686,04	R\$ 76.421,51	25%	R\$ 76.421,51	25%	R\$ 152.843,02	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 305.686,04	100%	
TOTAIS ACUMULADOS					R\$ 152.843,02	50%	R\$ 305.686,04	100%	R\$ 305.686,04	100%	R\$ 305.686,04	100%	R\$ 305.686,04	100%	R\$ 305.686,04	100%	R\$ 305.686,04	100%			

Nova Itaberaba - SC, 11 de Agosto de 2021.

Profissional:
 Título:
 Registro Conselho:
 RRT/ART de Projeto:

RODRIGO VANDERLINDE
 Arquiteto e Urbanista
 A114275-5
 0