
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Objeto:

ORÇAMENTO INICIAL

Endereço da Obra:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA Regime de Execução:

SETOR DE ARQUITETURA/ENGENHARIA

Rua José Marocco, 2.226 - Centro - Nova Itaberaba - SC Data Base do Orçamento: BDI:

CNPJ: 95.990.131/0001-70 - FONE: 49 3327 0065 22,30%

ITEM PREÇO TOTAL R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 43.091,21R$                   32.318,41R$            75% 10.772,80R$            25% -R$                     -R$                      -R$                        -R$                          43.091,21R$         100%

43.091,21R$            32.318,41R$      75% 10.772,80R$      25% -R$                0% -R$                0% -R$                  0% -R$                    0% 43.091,21R$         100%

43.091,21R$         100% 43.091,21R$        100% 43.091,21R$        100% 43.091,21R$           43.091,21R$            

Nova Itaberaba - SC, 06 de Agosto de 2021.

Profissional:

Título:

Registro Conselho:

RRT/ART de Projeto:

DESCRIÇÃO

ETAPA 05 ETAPA 06

RODRIGO VANDERLINDE

Aquiteto e Urbanista

TOTAIS ACUMULADOS

0

A114275-5

Obra de Arte Especial - Construção de Bueiro Duplo Celular em Concreto - BSCC 3 x 6 - 

Bocas a Montante e Jusante e Tabuleiro.

TOTAL

ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

Execução de Bueiro Duplo Celular em Concreto BSCC 4 x 6 m

Estrada Municipal EMNI 028 - Linha Natal

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

maio-21

ETAPA 01 ETAPA 02
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